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AVANT TRAVAUX  APRES TRAVAUX  

Zone de Grisay 

Zone de Ponçay aval 

Zone de Ponçay amont 

Banquette 

5 Octobre 2017 

31 Octobre 2017 

8 mars 2018 



Retrouvez l’ensemble des fiches du Répertoire d’Exemples TMR sur www.cpa-lathus.asso.fr/tmr 

Trois systèmes de filtration pour limiter le départ des fines 
ont été implantés (un à l’aval de chaque zone), composés 
entre 1 et 3 radiers de matériaux de diamètre 30-150mm. 
Ils ont été démontés après travaux et réutilisés dans la 
couche d’armure. 
 

Ensemencement et replantationEnsemencement et replantationEnsemencement et replantationEnsemencement et replantation    
Toutes les banquettes ont été ensemencées avec un 
mélange grainier adapté aux berges. La plantation est 
prévue sur l’ensemble du linéaire restauré (deux phasages 
de plantations, actuellement près des 2/3 des plants ont 
été mis en place). Les plants sont installés entre le pied de 
la berge et à 1-2 mètre maximum en arrière du haut de 
berge, le principe est bien que cette ripisylve vienne 
consolider la berge.   
 

Les espèces sélectionnées sont les suivantes : Aulne 
glutineux, des saules buissonnants, Cornouiller sanguin, 
Fusain d’Europe, Sureau noir, Noisetier, Viorne obier. 
 

Restauration de la continuitéRestauration de la continuitéRestauration de la continuitéRestauration de la continuité    
En amont de la zone de Grisay, un seuil de pont présentait un obstacle à la continuité des espèces piscicoles. 
Un réhaussement de la ligne d’eau par la mise en place de trois radiers alternés de fosses a permis d’ennoyer 
ce seuil sur 20cm. Ces trois radiers ont été installés sur 80 mètres linéaires. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Coût total et financements du projetCoût total et financements du projetCoût total et financements du projetCoût total et financements du projet    ::::    (100 % financé par COSEA) (100 % financé par COSEA) (100 % financé par COSEA) (100 % financé par COSEA)     
----    Diagnostic / Expertises / pêche sauvetageDiagnostic / Expertises / pêche sauvetageDiagnostic / Expertises / pêche sauvetageDiagnostic / Expertises / pêche sauvetage    : Environ 50: Environ 50: Environ 50: Environ 50    000 000 000 000 €    
----    TravauxTravauxTravauxTravaux    : E: E: E: Environnvironnvironnviron    252525250000    000 000 000 000 €                                        
    

MatériauxMatériauxMatériauxMatériaux    QuantitésQuantitésQuantitésQuantités    

Fourniture de  30/150 mm – couche d’armure 770 m3 

Fourniture de 20/60 mm 150 m3 

Fourniture de 200/400 480 m3 

AVANT TRAVAUX  APRES TRAVAUX 

Répertoire d’exemplesRépertoire d’exemplesRépertoire d’exemplesRépertoire d’exemples    
    

15 mars 2018 

19 décembre 2017 



Retrouvez l’ensemble des fiches du Répertoire d’Exemples TMR sur www.cpa-lathus.asso.fr/tmr 

    
Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise ayant réalisé les travauxayant réalisé les travauxayant réalisé les travauxayant réalisé les travaux : COGNAC TP 

    

Informations sur les aspects Informations sur les aspects Informations sur les aspects Informations sur les aspects administratifs administratifs administratifs administratifs         
Au titre du code de l’environnement, COSEA a obtenu des arrêtés portant dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées. Ces arrêtés dérogatoires exigent la mise en 
œuvre de mesure de compensation environnementale. Avec la doctrine « Eviter, Réduire, Compenser », le 
ministère de la Transition écologique et solidaire impose aux aménageurs une compensation des impacts 
résiduels des infrastructures sur les milieux naturels et les espèces protégées. COSEA a confié les diagnostics, 
propositions de travaux et suivi de travaux sur les cours d’eau à la Fédération de Pêche d’Indre et Loire pour ce 
qui relève du département d’Indre et Loire. 
 
Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande      
L’étude préalable (diagnostic et actions proposées) sur demande. 
 
Présentation des impacts observés, en fonction de l‘état d’avancement des travauxPrésentation des impacts observés, en fonction de l‘état d’avancement des travauxPrésentation des impacts observés, en fonction de l‘état d’avancement des travauxPrésentation des impacts observés, en fonction de l‘état d’avancement des travaux :  
Les premiers systèmes de filtration mis en place étaient des bigbags de sable. Toutefois, le système n’étant pas 
optimal (l’essentiel du débit passait en surverse, via un écoulement préférentiel entre les bigbags), la mise en 
place de radiers en alluvionnaires a été décidé dès le début des travaux. 
Le resserrement des écoulements au niveau des radiers et possiblement l’ajout des matériaux alluvionnaires, 
l’ensemble combiné à une faible pente du lit, a légèrement augmenté la ligne d’eau après travaux en certains 
points du projet, notamment la fin du secteur de Ponçay aval. Les derniers radiers ont donc été élargis pour 
limiter cette rehausse. 
Sur des secteurs avec une largeur de lit plus importante, des transferts de terre entre deux zones pour compléter 
les banquettes ont été nécessaires. 
 
Suivi mis en placeSuivi mis en placeSuivi mis en placeSuivi mis en place         
Il y aura un réseau de suivi sur toute la durée de concession de la ligne, soit jusqu’en 2061 : CARHYCE, IBG-
DCE, IPR,  … Ces suivis sont réalisés pour le compte de LISEA. 
 
CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires   
Une bonne communication avant et pendant travaux auprès des riverains est essentielle pour un bon 
déroulement des travaux. Prévoir idéalement des réunions communes des riverains quand le linéaire de 
restauration est important. 
    
Autre fiche réalisée dans le cadre des mesures compensatoireAutre fiche réalisée dans le cadre des mesures compensatoireAutre fiche réalisée dans le cadre des mesures compensatoireAutre fiche réalisée dans le cadre des mesures compensatoiressss    LGV (le Réveillon)LGV (le Réveillon)LGV (le Réveillon)LGV (le Réveillon)    ::::        
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/108/2016-R%20BELLIER-Mesures%20compensatoires%20LGV%20Reveillon.pdf  

 
Contact pour tout renseignement sur ce projetContact pour tout renseignement sur ce projetContact pour tout renseignement sur ce projetContact pour tout renseignement sur ce projet  

TMR : Diagnostic et propositions travaux montés par : Romain BELLIER 
Suivi travaux et post-travaux : Virginie SAUTER - 06.14.42.37.26 - 02.47.05.33.77 (accueil FD37) 
Président de la FDAAPPMA37 au moment de travaux :   
Jacky MARQUET - 178 ter rue du Pas Notre Dame - 37 100 TOURS. 

    

Répertoire d’exemplesRépertoire d’exemplesRépertoire d’exemplesRépertoire d’exemples    
    


